

**UCHWAŁA NR .....152/342...../09**  
**ZARZĄDU POWIATU W PODDĘBICACH**  
**z dnia 17 lipca 2009r.**

**w sprawie zawarcia Aneksu Nr 1 do Umowy nr 25/KD/09**  
**z dnia 8 kwietnia 2009r.**


Na podstawie art. 32 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007r. Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458), Zarząd Powiatu w Poddebicach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zawiera Aneks Nr 1 do Umowy nr 25/KD/09 z dnia 8 kwietnia 2009r. na przyjęcie obowiązków pełnienia czynności nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2531E (stary numer 37102) Wartkowice – Saków, ul. Targowej w miejscowości Wartkowice z budową kanalizacji deszczowej na odcinku 550,0 mb”.

2. Projekt aneksu stanowi załącznik do uchwały.



§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Stanisław Olas – Przewodniczący Zarządu

.....


Członkowie Zarządu

Danuta Pecyna

.....  
.....

Ryszard Balcerzak

Wieńczysław Kaźmierczak

.....

Małgorzata Komajda

.....  
.....

## Aneks nr 1

do umowy nr 25/KD/09 z dnia 8 kwietnia 2009r.

zawarty w dniu \_\_\_\_\_ 2009r. w Poddębicach, pomiędzy Powiatem Poddębickim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Poddębicach, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Poddębicach przy ul. Łęczyckiej 16, NIP: 828-12-41-371, w imieniu, którego działają:

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

zwanym dalej „Zamawiającym”, a przedsiębiorcą Panem Czesławem Buczakiem działającym pod nazwą „ZPUH „PROFIL”, Czesław Buczak” z siedzibą w Sieradzu, ul. Daszyńskiego 3/11, wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 004627/93 z dnia 14.12.2004 r., prowadzonej przez Prezydenta Miasta Sieradza, zwanym dalej „Inspektorem”.

Przyczynę zawarcia aneksu stanowi fakt, iż w trakcie realizacji inwestycji okazało się, że dalsza jej realizacja zgodnie z opracowanym projektem przebudowy jest niemożliwa. W pasie drogowym są zlokalizowane linie kablowe oraz komory studni teletechnicznych (ustalono wykonując przekopy kontrolne), które nie widnieją na mapie do celów projektowych. Lokalizacja urządzeń opisanych powyżej powoduje konieczność zmiany przebiegu kanału deszczowego, co w następstwie wymusza zmianę szerokości jezdni i chodników. Na powyższe niezbędne jest opracowanie projektu zamiennego, co wykluczyło możliwość wykonania robót w terminie umownym.

## § 1

Strony zgodnie postanawiają, że w łączącej je umowie wprowadza się następującą zmianę:

- § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie „Czas trwania objętych umową czynności, strony określają na okres od dnia 08.04.2009r. do dnia 10 listopada 2009r. z zastrzeżeniem ust. 2.”

## § 2

Pozostałe warunki umowy nie zmieniają się.

## § 3

Niniejszy Aneks obowiązuje od dnia zawarcia.

## § 4

Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy dla Zamawiającego i jeden dla Inspektora.

ZAMAWIAJĄCY:

INSPEKTOR:

PODINSPEKTOR  
WydZIAŁ Komunikacji i Dróg  
Dorota Tyki

NACZELNIK  
WydZIAŁ Komunikacji i Dróg  
Teresa Dębska

bes. unop. biuro-prawnik  
RADCA PRAWNY  
Małgorzata Ewczyska  
ADWOKAT