

UCHWAŁA NR 21/16/10  
ZARZĄDU POWIATU W PODDĘBICACH  
z dnia 20 grudnia 2010r.

w sprawie zawarcia Aneksu nr 1 do Umowy Nr 162/KD/2010 zawartej w dniu 07 października 2010r. pomiędzy Powiatem Poddębickim a Przedsiębiorcą Panem Rafałem Skrzak, działającym pod nazwą Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „Projekt” Rafał Skrzak z siedzibą w Poddębicach, 99-200 Poddębice, ul. Słoneczna 5/19 na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego przy robotach związanych z przebudową drogi powiatowej nr 3747E ul. 1 Maja w Poddębicach na odcinku długości 0,256 km.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r., Nr 142 poz. 1592; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806; z 2003r., Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1759; z 2007r. Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 92 poz. 753; z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675) w związku z § 3 ust. 1 Umowy Nr 162/KD/2010 Zarząd Powiatu w Poddębicach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zawiera z Przedsiębiorcą Panem Rafałem Skrzak, działającym pod nazwą Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „Projekt” Rafał Skrzak z siedzibą w Poddębicach, 99-200 Poddębice, ul. Słoneczna 5/19 Aneks Nr 1 do Umowy Nr 162/KD/2010 z dnia 07 października 2010r. na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego przy robotach związanych z przebudową drogi powiatowej nr 3747E ul. 1 Maja w Poddębicach na odcinku długości 0,256 km.

Przyczyną zawarcia Aneksu nr 1 jest niewykonanie robót. Zaistniała zatem konieczność przesunięcia terminu umowy o czas niezbędny do wykonania przez Wykonawcę robót.

2. Projekt Aneksu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 15 grudnia 2010r.

Ryszard Rytter – Przewodniczący Zarządu

.....

Członkowie Zarządu

Piotr Binder

.....

Leszek Chmielecki

.....

Zdzisław Cyganiak

.....

Jerzy Tybura

.....

## Aneks nr 1

### do Umowy nr 162/KD/2010 z dnia 07 października 2010r.

w sprawie realizacji umowy na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego przy robotach związanych z przebudową drogi powiatowej nr 3747E ul. 1 Maja w Poddębicach na odcinku długości 0,256 km.

zawarty w dniu ..... w Poddębicach pomiędzy Powiatem Poddębickim, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu, reprezentowany przez:

1. Ryszarda Ryttera – Starostę Poddębickiego
2. Piotra Bindera – Wicestarostę

zwanym w dalszej treści „Powiatem”,

a Przedsiębiorcą Panem Rafałem Skrzak, działającym pod nazwą Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „Projekt” Rafał Skrzak z siedzibą w Poddębicach, 99-200 Poddębice, ul. Słoneczna 5/19, o następującej treści:

#### § 1

Strony zgodnie postanawiają, że w łączącej je umowie wprowadza się następującą zmianę:

1. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Czas trwania objętych umową czynności, strony ustalają od dnia zawarcia umowy do dnia 30 kwietnia 2011 r.”

#### § 2

Pozostałe zapisy umowy nie zmieniają się.

#### § 3

Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz dla Wykonawcy, trzy egzemplarze dla Zamawiającego.

#### § 4

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 15 grudnia 2010r.

**ZAMAWIAJĄCY:**

**WYKONAWCA:**



*Bez uszczerbku dla projektu*  
*[Signature]*

*15.12.2010*