

UCHWAŁA NR 284/1489/23
ZARZĄDU POWIATU PODDĘBICKIEGO
z dnia 5 grudnia 2023 r.

w sprawie zawarcia aneksu nr 1 do umowy Nr 146/PRI/23 z dnia 20.09.2023 r. dotyczącej zadania pn.: „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym w Poddebicach”.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.) oraz § 18 ust 1 pkt 1 lit f umowy nr 146/PRI/23 z dnia 20.09.2023 r. zawartej na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), Zarząd Powiatu Poddębickiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zawiera się aneks nr 1 do umowy Nr 146/PRI/23 z dnia 20.09.2023 r. dotyczącej zadania pn.: „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym w Poddebicach”.

2. Projekt aneksu nr 1 do umowy stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Małgorzata Komajda – Przewodniczący Zarządu


Członkowie Zarządu:

Piotr Majer

Zdzisław Cyganiak

Piotr Kozłowski

Beata Przybylska



.....
.....
.....
.....
.....

Aneks Nr
do umowy Nr 146/PRI/23 z dnia 20.09.2023 r

dotyczącej zadania pn.: „**Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym w Poddębicach**”.

zawarty w dniu r. w Poddębicach, pomiędzy Powiatem Poddębickim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Poddębicach, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Poddębicach przy ul. Łęczyckiej 16, w imieniu którego działają:

1. Panią Małgorzatę Komajdę – Starostę Poddębickiego

2. Pana Piotra Majera – Wicestarostę

z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu – Pani Jadwigi Zagozdy
zwanym dalej „Zamawiającym”, NIP 8281356097,

a

Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością działającą pod nazwą Multi Set Sp. z o.o., ul. Południowa 32 A, 63-400 Ostrów Wielkopolski, reprezentowana przez:

1. Pana Michała Sipa – Prezesa Zarządu
zwaną dalej „Wykonawcą”

o następującej treści:

1. § 2 TERMIN WYKONANIA UMOWY otrzymuje brzmienie:

Strony ustalają termin zakończenia robót: do dnia 31.08.2024 r.

2. § 5 ROZLICZENIE ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi dwuetapowo:

- I etap do 15.12.2023 r.

- II etap do 31.08.2024 r.

3. § 6 WARUNKI PŁATNOSCI ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca wystawi fakturę VAT nie później niż 14 dni od daty przedłożenia rozliczenia wykonanych robót, potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego i protokołu odbioru robót. Wykonawca jest upoważniony do wystawiania faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.

4. § 6 WARUNKI PŁATNOSCI ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Warunkiem zapłaty za wykonane roboty budowlane jest otrzymanie przez Zamawiającego:

1) oryginału faktury VAT,

2) oryginału protokołu odbioru,

3) dokumentacji powykonawczej (przy zgłoszeniu gotowości do odbioru końcowego zadania).

Pozostałe zapisy umowy nie zmieniają się.

5. Aneks wchodzi w życie z dniem jego zawarcia.

6. Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Brk uwag tożna pr.

Adw. Bartosz Prusiński