

UCHWAŁA Nr 3 / 14 / 06
ZARZĄDU POWIATU W PODDĘBICACH
z dnia 12 grudnia 2006 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcia aneksu Nr 2 do umowy Nr 11/WI/06 z dnia 26 lipca 2006 roku dotyczącej wykonania robót budowlano-montażowych w zakresie modernizacji budynku administracyjnego szpitala w ramach zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Poddębicach”

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz.1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 167, poz.1759), Zarząd Powiatu w Poddębicach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zawarcie aneksu Nr 2 do umowy Nr 11/WI/06 z dnia 26 lipca 2006 roku dotyczącej wykonania robót budowlano-montażowych w zakresie modernizacji budynku administracyjnego szpitala w ramach zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Poddębicach”.

2. Projekt aneksu Nr 2 do umowy stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Poddębicach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Piotr Polak – Przewodniczący Zarządu


Członkowie:

Danuta Pecyna

Ryszard Balcerzak

Seweryna Dudczak

Małgorzata Komajda



(projekt)

ANEKS Nr 2

do umowy Nr 11/WI/06 z dnia 26 lipca 2006 roku
dotyczącej wykonania robót budowlano-montażowych w zakresie modernizacji budynku
administracyjnego szpitala w ramach zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja Szpitala
Powiatowego w Poddębicach”

zawarty w dniu 2006 roku w Poddębicach, pomiędzy Powiatem
Poddębickim w imieniu, którego działa Zarząd Powiatu reprezentowany przez:
1/ mgr inż. Piotra Polaka - Starostę Poddębickiego
2/ Danutę Pecyna – Wicestarostę
zwanym dalej „Zamawiającym”

a
Przedsiębiorstwem Inżynierii Środowiska i Melioracji „EKOMEL” S.A., ul. Targowa
16/18, 99-200 Poddębice, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000077691 w dniu 05.07.2005 roku, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi
Śródmieścia w Łodzi, reprezentowanym przez:
Tadeusza Maleszę – Prezesa Zarządu
zwanym dalej „Wykonawcą”.

§ 1

Strony zgodnie oświadczają, że ze względu na konieczność wykonania robót
dodatkowych w zakresie modernizacji budynku administracyjnego szpitala w łączącej je
umowie wprowadza się następującą zmianę:

w § 6 ust. 1 zwrot „1 246 490,16 zł, plus podatek VAT wg obowiązujących zasad tj. w
kwocie 274 227,84 zł, co daje łączną wartość 1 520 718,00 zł (słownie: jeden milion
pięćset dwadzieścia tysięcy siedemset osiemnaście złotych 00/100)”, zastępuje się
zwrotem:

„1 249 829,40 zł, plus podatek VAT wg obowiązujących zasad tj. w kwocie 274.962,47
zł, co daje łączną wartość 1 524 791,87 zł (słownie: jeden milion pięćset dwadzieścia
cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden złotych 87/100)”.

§ 2

W pozostałej części umowa nie zmienia się.

§ 3

Niniejszy Aneks obowiązuje od dnia podpisania.

§ 4

Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze
stron.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA: