

UCHWAŁA Nr 41/264 / 19

ZARZĄDU POWIATU W PODDĘBICACH
z dnia 21 sierpnia 2019 roku

w sprawie zawarcia aneksu nr 1 do umowy Nr 96/FS/19 z dnia 24 czerwca 2019 roku, dotyczącej wykonania robót budowlanych w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Liceum Ogólnokształcącym w Poddębicach”.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 511) oraz art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) – Zarząd Powiatu w Poddębicach uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zawiera aneks nr 1 do umowy Nr 96/FS/19 z dnia 24 czerwca 2019 roku, dotyczącej wykonania robót budowlanych w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Liceum Ogólnokształcącym w Poddębicach”.

2. Projekt aneksu nr 1 do umowy stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Małgorzata Komajda – *Przewodniczący Zarządu*


Członkowie Zarządu:

Piotr Majer

Zdzisław Cyganiak

Piotr Kozłowski

Beata Przybylska



.....
.....
.....
.....
.....

(projekt)

Aneks nr 1
do umowy Nr 96/FS/19 z dnia 24 czerwca 2019 roku
dotyczącej wykonania robót budowlanych w ramach realizacji zadania pn.
„Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Liceum Ogólnokształcącym
w Poddębicach”.

zawarty w dniu 2019 r. w Poddębicach, pomiędzy Powiatem Poddębickim, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu, reprezentowany przez:

1. Panią Małgorzatę Komajdę – Starostę Poddębickiego
 2. Pana Piotra Majera – Wicestarostę
- z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu – Pani Jadwigi Zagozdy
zwanym dalej „Zamawiającym”, NIP 8281356097

a
przedsiębiorcą Panem Łukaszem Jesionowskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Łukasz Jesionowski R-B SYSTEM, ul. Legionów Polskich nr 39, 99-220 Wartkowiec, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwanym dalej **Wykonawcą**, NIP 8281178649

Strony zgodnie oświadczają, że ze względu na konieczność wykonania robót zamiennych w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Liceum Ogólnokształcącym w Poddębicach”, działając na podstawie § 15 ust. 1 pkt. 9a umowy Nr 96/FS/19 z dnia 24 czerwca 2019 roku – postanawiają co następuje:

§ 1

Wykonawca wykona zamiennie roboty budowlane, wg protokołu uzgodnień spisane w dniu 12.08.2019 r. przy udziale Wykonawcy, Użytkownika i Inspektora Nadzoru, stanowiącego załącznik do niniejszego aneksu.

§ 2

Wartość ustalonych do wykonania robót zamiennych nie wpływa na kwotę wynagrodzenia należnego Wykonawcy, określonego w umowie.

§ 3

W pozostałej części umowa nie zmienia się.

§ 4

Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

Z A M A W I A J Ą C Y:

W Y K O N A W C A :

p.o. Zastępcy Naczelnika
Wydziału Pozyskiwania Funduszy
Zewnętrznych, Inwestycji i Zamówień
Publicznych
Zofia Koźmierzczak

Janusz Klos
RADCA PRAWNY
60-101 1399